UNIVERSIDADE DA BEIRA INTERIOR
Faculdade de Engenharia · Departamento de Informática

Contrato de Equipa

Team Contract · Engenharia de Software 2026/27

Este contrato regista o que combinámos para trabalhar juntos durante o projeto de Engenharia de Software, que decorre em cinco sprints a partir de 21 de setembro de 2026. Serve para evitar mal-entendidos, para cada um saber o que se espera de si e para termos um sítio a que recorrer quando houver dúvidas. Está também no quadro Jira, na secção *Team Contract*.

Em resumo

- Daily Scrum todos os dias úteis (15 minutos), Planning no primeiro dia do sprint, Review e Retrospetiva no fim.
- Em cada sprint há um Product Owner e um Scrum Master, e todos passamos pelos dois papéis.
- Decidimos por consenso. Se não der, votamos.
- Nada fica feito sem revisão, testes e aceitação do Product Owner.
- Tudo passa por *pull request* na `dev`; a `main` só recebe código no fim do sprint.
- A IA ajuda, mas cada um responde pelo que entrega, e o uso fica registado.

A equipa

þNome	þN.º de aluno
Filipe Fogaça	
João Vitor	
Marcus Bernardo	
Rui Machado	
Tiago Pereira	

1 Reuniões

1.1 As reuniões que fazemos

Seguimos o Scrum e fazemos as reuniões habituais. As durações são máximos: se acabarmos mais cedo, melhor.

þReunião	þQuando	þDuração	þO que fazemos
Sprint Planning	No primeiro dia de cada sprint	até 1h	O Product Owner traz o backlog já priorizado. Definimos o objetivo do sprint, escolhemos os itens que cabem, dividimos em tarefas, estimamos em story points e cada tarefa fica com um responsável.
Daily Scrum	Todos os dias úteis, a uma hora que de para todos	15 min	Cada um diz o que fez desde o último dia, o que vai fazer hoje e o que o está a bloquear.
Refinement	Uma vez por semana, a meio da semana	30 min	O Product Owner e a equipa afinam os próximos itens do backlog: critérios de aceitação, estimativas e dúvidas.
Sprint Review	No fim do sprint, antes da apresentação oral	até 1h	Mostramos o que ficou pronto e vemos se o objetivo do sprint foi cumprido. O Product Owner ve se aceita ou nao os itens.
Retrospetiva	Logo a seguir à Review	45 min	Falamos do que correu bem, do que correu mal e escolhemos duas ou três melhorias concretas para o sprint seguinte, cada uma com um membro responsavel para melhorar, rotativo.

No Sprint 5, que dura cinco semanas, fazemos ainda um ponto de situação de 30 minutos a meio, para perceber se estamos dentro do plano.

1.2 Como registamos no Jira

O enunciado pede provas de que cumprimos o Scrum, por isso tudo fica escrito na secção *Daily SCRUM* do quadro:

- **Daily:** cada um escreve as suas três linhas (feito, a fazer, bloqueios), com a data. O Scrum Master confirma, até ao fim do dia, que está tudo escrito.
- **Planning, Review e Retrospetiva:** o Scrum Master escreve uma ata curta (data, quem esteve, decisões e ações com responsável).

1.3 Presenças

- Chegamos a horas, com 5 minutos de tolerância.
- Se alguém não puder estar, avisa no grupo com tempo consideravel de antecedência.
- Quem falta lê o registo no Jira e escreve o seu contributo no mesmo dia.
- Se não der para estarmos juntos no daily, fazemo-lo por escrito no Jira, ou por mensagem no grupo de whatsapp.
- Durante as reuniões falamos um de cada vez, deixamos o telemóvel de lado e o que fugir ao tema fica anotado para depois.
- As aulas presenciais também contam: convem estar todos, como o enunciado pede.

2 Responsabilidades

2.1 Da equipa

- Entregar, no fim de cada sprint, um incremento que funcione e apresentá-lo oralmente na última semana do sprint.
- Manter o quadro Jira atualizado (*Product Backlog*, *To Do*, *In Progress*, *Done*, *Artifacts*, *Daily SCRUM* e *Team Contract*), com acesso para o professor.
- Decidir por consenso. Se não chegarmos lá, votamos e vale a maioria, a decisão fica registada no Jira.
- Repartir o trabalho de forma justa. O projeto tem *back-end* e *front-end* e a ideia é que toda a gente passe pelos dois, para nos podermos cobrir uns aos outros.
- Garantir que todos percebem o que está a ser feito: qualquer um de nós tem de saber explicar o projeto nas apresentações.

2.2 De cada elemento

- Ir às reuniões e às aulas presenciais.
- Fazer as suas tarefas dentro do prazo e mover o cartão no Jira no momento em que o estado muda.
- Avisar cedo quando está bloqueado ou vai atrasar-se.
- Rever os *pull requests*.
- Cumprir a Definição de Concluído e as regras deste contrato.

2.3 Product Owner e Scrum Master (Team Captain)

Em cada sprint há um Product Owner e um Scrum Master. Ambos continuam a desenvolver como os outros; no Planning ajustamos a carga de tarefas para lhes sobrar tempo para o papel.

Product Owner

- Gere e prioriza o Product Backlog, com o que traz mais valor no topo da lista.
- Explica os itens à equipa e ajuda a escrever os critérios de aceitação.
- Está disponível durante o sprint para tirar dúvidas.
- Na Review decide se o objetivo do sprint foi cumprido e aceita ou recusa os itens.
- Não mexe no sprint backlog a meio do sprint sem falar com a equipa.

Scrum Master

- Garante que as reuniões acontecem, e que ficam registadas no Jira.
- Ajuda a equipa a usar bem o Scrum.
- Ajuda a remover os obstáculos que apareçam e leva aos docentes o que a equipa não conseguir resolver sozinha.
- Faz de mediador quando há desacordos.
- Coordena o resumo para a apresentação oral do sprint.

2.4 Rotação nos cinco sprints

Cada elemento é Product Owner uma vez e Scrum Master uma vez, e ninguém tem os dois papéis no mesmo sprint.

þSprint	þDatas	þProduct Owner	þScrum Master
1	21 de setembro a 9 de outubro	Tiago Pereira	Filipe Fogaça
2	12 a 30 de outubro	Filipe Fogaça	João Vitor
3	2 a 20 de novembro	João Vitor	Marcus Bernardo
4	23 de novembro a 11 de dezembro	Marcus Bernardo	Rui Machado
5	14 de dezembro a 15 de janeiro	Rui Machado	Tiago Pereira

Só trocamos de papéis se todos estiverem de acordo, e a troca fica registada no Jira antes do Sprint Planning.

3 Conflitos

3.1 Como os resolvemos

1. **Falar diretamente.** As pessoas envolvidas conversam com calma e o mais cedo possível.
2. **Levar à equipa.** Se não se resolver, trazemos o assunto para uma reunião curta ou para a Retrospetiva, com o Scrum Master como mediador. Se for o Scrum Master a estar envolvido, quem medeia é o Product Owner.
3. **Decidir.** Procuramos consenso. Se não houver, votamos e a decisão fica no Jira. Todos cumprem o que ficou decidido, mesmo quem votou contra.
4. **Pedir ajuda.** Se o problema continuar ou se repetir, falamos com os docentes.

3.2 Quando alguém não cumpre

Falhas que contam: faltar a reuniões ou aulas sem justificação, não entregar tarefas sem avisar, não atualizar o Jira ou não respeitar as regras do GitHub e a Definição de Concluído.

1. **Primeira vez:** conversa informal com o Scrum Master para recordar o que combinámos. Fica uma nota curta no Jira.
2. **Segunda vez:** aviso escrito no Jira com um novo prazo. A tarefa pode ser passada a outro colega e a pessoa compensa com trabalho no sprint seguinte.
3. **Terceira vez:** informamos os docentes. A contribuição de cada um está documentada no Jira e no GitHub, por isso a avaliação individual fica justa para quem cumpriu.

4 Outras regras

4.1 Comunicação

- Usamos um grupo de WhatsApp para o dia a dia e avisos rápidos.
- Tudo o que seja decisão, tarefa ou requisito passa para o Jira. O que ficar só na conversa pode perder-se.

4.2 Prazos

- As datas dos sprints são as que os docentes definiram e a entrega final é no último dia do Sprint 5.
- Damos o trabalho por fechado um dia útil antes do fim do sprint, para haver tempo para a Review, a Retrospetiva e a apresentação oral.
- Uma tarefa só entra em *In Progress* depois de ter responsável e estimativa, e ninguém tem mais de duas tarefas abertas ao mesmo tempo.
- Se um item não ficar pronto, não prolongamos o sprint: volta ao Product Backlog e o Product Owner volta a priorizá-lo.

4.3 Definição de Concluído

Um item só passa a *Done* quando:

Definição de Concluído

- ☐ cumpre os critérios de aceitação combinados com o Product Owner;
- ☐ o código foi revisto por pelo menos outro elemento da equipa (*pull request* aprovado);
- ☐ tem testes (unitários e, quando fizer sentido, de integração) e todos passam;
- ☐ está integrado na branch `dev` sem quebrar o build nem a integração contínua;
- ☐ a documentação necessária está atualizada e os artefactos estão ligados no Jira;
- ☐ o Product Owner aceitou o item;
- ☐ o cartão no Jira está em *Done*, com a ligação para o *pull request*.

4.4 Uso do GitHub

Temos um repositório da equipa, ligado no Jira na secção *Artifacts*, e trabalhamos com três tipos de branch:

þBranch	þPara que serve
`main`	Versões estáveis. Só recebe código no fim do sprint, depois da Review.
`dev`	Onde integramos o trabalho de todos.
`feature/PROJ-12-login`	Uma por tarefa, criada a partir da `dev`, com o código do cartão do Jira no nome.

- Fazemos commits pequenos e frequentes, com mensagens curtas que digam o que mudou.
- Passwords, chaves de API e dados pessoais não entram no repositório.
- Antes de começar a trabalhar fazemos *pull* da `dev`.
- Se a integração contínua falhar, corrigir isso passa à frente do resto.

4.5 Uso responsável de IA

O projeto incentiva o uso de ferramentas de IA e nós vamos usá-las, mas com regras:

- A equipa escolhe pelo menos uma ferramenta de IA para apoiar a programação e regista no Jira qual é.
- A IA ajuda, mas não decide por nós. Só entra no projeto o que percebemos e conseguimos

explicar nas apresentações: cada um responde pelo que entrega.

- O que for gerado por IA é revisto e testado como qualquer outro código ou texto, e passa pela mesma Definição de Concluído.
- Não pomos passwords, chaves, dados pessoais nem informação que não possamos partilhar em ferramentas de IA.
- Verificamos sempre a informação e o código que a IA sugere, incluindo licenças e fontes.
- Registamos onde e para quê usámos IA no ficheiro *Registo de Uso de IA*, que está ligado no Jira (*Artifacts*), e assumimos quando algo foi gerado. A base deste contrato foi feita com apoio de IA e está declarada nesse registo.

5 Alterações e confirmação

Revemos este contrato nas retrospetivas. Qualquer alteração precisa da concordância de todos e fica registada no Jira. Ao assinar, cada elemento da equipa confirma que leu o contrato e que está de acordo.

Filipe Fogaça	João Vitor
Marcus Bernardo	Rui Machado
Tiago Pereira	

Covilhã, _____ de outubro de 2026